

3 / 4 priedas

SUDERINTA

Šilutės rajono savivaldybės administracija
direktorius Virgilijus Pozingis

2021-09-29

(data)

(parašas)

SUDERINTA

Nacionalinė švietimo agentūra
direktorė Rūta Krasauskienė

2021-09-24

(data)

(parašas)

PATVIRTINTA

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla
direktorė Asta Gužauskienė

2021-09-30

Nr. V1-104

(data, dokumento Nr.)

(parašas)

**ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO,
PATVIRTINTO 2020 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMU NR. V1-104, PATIKSLINIMAS NR. 1
2021-09-20**

Patikslinamos lentelių dvi grafos: lėšų detalizavimas ir įgyvendinimo laikotarpis (kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai išlieka tokie patys, mokinių skaičius išliko toks, koks buvo numatytas).

Tikslinama dėl šių priežasčių:

1) dėl darbuotojų nedarbingumo ir nuotolinio mokymo(si) 2020-2021 m. m. nepilnai įvykdytos „minkštosios“ veiklos, perkeltant jų įgyvendinimą į 2021-2022 m. m.;

2) įsisavinant metams numatytas lėšas, anksčiau (nei numatyta pagal įgyvendinimo laikotarpį) įsigytos „kietosios“ priemonės veiklų įgyvendinimui.

1. Sukurti sistemingą kiekvieno mokinio pasiekimų kasdienį vertinimą ir grįžtamojo ryšio teikimą visų dalykų pamokose.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (2021-2022 m. m.)	Įgyvendinimo laikotarpis (2021-2022 m. m.)
1.1. Personalizuotas vertinimas kiekviename mokomajame dalyke kiekvieną dieną naudojant IT.	Visiems 5 – 10 klasių mokiniams suteikiama mokykloje asmeninė prieiga prie interneto. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pamokose pagalbą teikia mokytojo padėjėjas. Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną dieną kiekvieno dalyko pamokose. Rengiamos kiekvienos klasės kiekvienos savaitės sėkmių (rezultatų) suvestinės, viešinamos mokiniams ir jų tėvams.	Lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimai: 80% mokinių pasieks pagrindinį mokymosi lygį; ne mažiau kaip 10% mokinių pasieks aukštesnįjį mokymosi lygį. Mokyklos metiniai mokinių rezultatai pasieks 7,48 balo (prasidedant projektui buvo 7,38) 60% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių gebės mokytis ir stebėti savo pažangą naudojantis IT (prasidedant projektui buvo 40%). 40% mokinių pasieks individualios pažangos (prasidedant projektui buvo 35,3).	Mokytojo padėjėjas 0,5 etato (4000,00 Eur.) Tame skaičiuje: 400,00 Eur. 1200,00 Eur. 1200,00 Eur. 1200,00 Eur.	2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis
1.2. Grįžtamojo ryšio teikimas naudojant pamokos vertinimo įrankius.	Pamokų stebėjimas ir dalijimasis gerąją patirtimi pagal patirties mainų programą „Kolega-kolegai“ ne mažiau kaip kartą per pusmetį. Kas pusmetį organizuojami tarpiniai pokalbiai su mokytojais apie mokymo kokybę. 100% mokytojų naudos grįžtamojo ryšio įrankius pamokoje. 100% mokinių gaus ne mažiau kaip pusės kiekvieno dalyko pamokų		Kompiuteriai mokytojų darbo vietų atnaujinimui (5x480,00 Eur.) (2400 Eur.)	2021 m. IV ketvirtis

	grįžtamąjį ryšį naudojant „Google Classroom“ įrankius.			
1.3. Konsultacijos mokiniams	306 kalbų, tikslųjų, gamtos ir socialinių mokslų dalykų konsultacijos (8,27 val. x 37 sav.), iš jų: 1) 132 spragų šalinimui, 2) 87 praleisto turinio įsisavinimui, 3) 87 gabių mokinių ugdymui.		Kalbų, tikslųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojams apmokėjimas už faktiškai vestas konsultacijas (2914 Eur.) 364,00 Eur. 850,00 Eur. 850,00 Eur. 850,00 Eur.	2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis

2. Stiprinti patyriminį ugdymą integruojant mokomuosius dalykus, IT raštingumą siekiant mokinių pažangos

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (2021-2022 m. m.)	Įgyvendinimo laikotarpis (2021-2022 m. m.)
2.1. Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas jų įrankių taikymas ugdymo procese	IKT konsultacijos mokytojams kas savaitę. Dalyvaus 100% mokytojų. 80% mokytojų laisvai valdys, taikys įgytas žinias organizuodami pamokas. 100% mokytojų naudos skaitmeninę mokymosi aplinką „Google Classroom“. 100% mokinių patirs skaitmeninius mokymosi būdus, išbandys įvairias užduotis.	Lyginant rezultatus prieš prasidedant projektui: 1) 5 proc. daugiau mokinių pasieks pagrindinį lygį iš matematikos ir lietuvių kalbos rašymo (NMPP, diagnostiniai testai); 2) PUPP (diagnostinių testų) pasiekimai iš lietuvių kalbos ir matematikos gerės iki 0,3 proc;	IKT konsultantas 0,5 etato (5200 Eur) Tame skaičiuje: 520,00 Eur. 1560,00 Eur. 1560,00 Eur. 1560,00 Eur.	2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis

2.2. Praktinių – patyriminių studijų dienos	Organizuotos ne mažiau kaip po 2 integruotų dalykų pamokas per mokslo metus, kartu su ne mažiau kaip 2-iejų skirtingų dalykų mokytojais giminingomis dalykams temomis pagal bendrąsias programas. Organizuotos 5 praktinių studijų dienos ir apjungti visi mokomieji dalykai bendrai veiklai. Dalyvauja 100% mokinių, 100% mokytojų.	3) 5–8 klasių koncentre 5–6 mokiniai pagerins kalbų (lietuvių, anglų, rusų), 4–5 mokiniai tikslųjų (matematikos, informacinių technologijų), 4–5 mokiniai gamtos (biologijos, fizikos, chemijos) ir 5–6 mokiniai socialinių (istorijos, geografijos) mokslų pasiekimus 0.3– 0,4 balo.		
Bendra suma:			14514 Eur.	

SUMA 2021-2022 M. M. PAGAL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ SKAIČIŲ 14514 Eur. (41 mok. x 354 Eur.)

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos LR Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Vida Kubaitienė
Šilutės rajono savivaldybės administracijos
švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Direktorė
Asta Gužauskienė

V. Kubaitienė
2021-09-29

*Suderinama:
S. Karolienienė
projekto "Kokybės krepšelis"
1.3 veiklos metodiniai
2021-09-23*